

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_15_01_282_10
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy pro období 2014 - 2020
Nositel	MAS Brdy, z.ú.
Sledované období od	1. 1. 2021 0:00:00
Sledované období do	30. 6. 2021 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Lenka
Příjmení	Fialová
Mobil	776044783
Telefon	776044783
Email	reditelka@masbrdy.cz

Strategie

<p>Popis integrovaného nástroje.</p>	<p>Integrovaná Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území působnosti MAS Brdy je ucelenou rozvojovou realizační strategií vznikající za širokého zapojení veřejnosti kombinací expertních a participativních metod zpracování.</p> <p>Jedná se zároveň o komplexní rozvojový dokument zájmového území. Strategie CLLD MAS Brdy propojuje subjekty v zájmovém území, jejich záměry a rozvoj, identifikuje možné zdroje a pomoc při realizaci projektů. Strategie ústí ve 4 strategické cíle, 10 specifických cílů a definuje 8 podopatření SCLLD, resp. programové rámce a fiche:</p> <p>- 1.1 Chodci, 1.2 Hasiči, 1.2 Vzdělanost, 2.2 Komunita, 3.1 Zemědělské podnikání, 3.2 Nezemědělské podnikání, 4.1 Spolupráce a nově 3.3 Rozvoj venkova.</p> <p>Na realizaci SCLLD se stále podílí veřejný a soukromý sektor dle požadovaného procentuální poměru a podpůrné dokumenty jsou projednávány se všemi zájmovými skupinami.</p>
<p>Přehled vyhlášených výzev</p>	<p>Ve sledovaném období byly vyhlášeny tyto výzvy z těchto OP/fiche:</p> <p>-1.1 Chodci - 14. výzva vyhlášena od 1. 5. 2021 po změně termínu ukončení až do 2. 8. 2021</p> <p>-2.1 Vzdělanost - 15. výzva vyhlášena od 1. 5. 2021 do 27. 8. 2021</p> <p>-2.2 Komunita - 16. výzva vyhlášena od 1. 5. 2021 do 27. 8. 2021</p> <p>-4. Výzvy PRV - 3.2 Nezemědělské podnikání , 3.3 Rozvoj venkova ? výzvy byla vyhlášena 17. 3. 2021 a termín ukončení příjmu žádostí byl 14. 5. 2021</p> <p>Dále byly realizovány kroky v podobě konzultací a asistence při přípravě žádostí o platbu, zpráv o realizaci včetně přípravy poslední výzvy, která bude vyhlášena v 2. polovině roku 2021.</p>
<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>Při realizaci integrované strategie ve sledovaném období probíhaly akce typu administrativní činnost u projektů ze strany MAS u výzev vyhlášených v přechodím a současném sledovaném období roku 2020 a 2021, konkrétně se jednalo o konzultace žádostí o podporu, administrace k procesu hodnocení a výběrů projektů a konzultace žádostí o podporu. Dále také byly řešeny konzultace při vyplňování žádostí o platbu v systému MS 2014+ z Integrovaného regionálního operačního programu, konzultace při práci v Portálu Farmář z Programu rozvoje venkova a také činnosti zaměřené na administraci projektů škol v rámci OP VVV.</p> <p>V SCLLD je obsaženo 8 opatření, které jsou naplňovány ve sledovaném období následovně:</p> <p>- 1.1. Chodci: do opatření byly podány, hodnoceny a vybrány 2 žádosti o podporu. Dále byl také 1 projekt proplacen.</p> <p>- 1.2 Hasiči: zde nedošlo k žádnému věcnému pokroku v plnění Strategie. Projekty jsou ve fázi realizace nebo s v průběhu žádosti o změnu s ukončením do 31. 12. 2021.</p> <p>- 2.1 Vzdělanost: do opatření byly podány 2 žádosti o platbu a zpráva o realizaci, které jsou již proplaceny.</p> <p>- 2.2 Komunita: výzva v nynějším období nebyla vyhlášena, pokrok v naplňování se zde neuskutečnil.</p> <p>- 3.1 Zemědělské podnikání: jeden projekt přispěl k věcnému pokroku, další bude zaznamenán v následném období</p> <p>- 3.2 Nezemědělské podnikání: jeden projekt přispěl k věcnému pokroku, další bude zaznamenán v následném období</p> <p>- 3.3 Rozvoj venkova: do opatření bylo podáno a hodnoceno 13 žádosti o dotaci. Žádný věcný pokrok se neuskutečnil.</p> <p>Dále probíhaly konzultace v rámci realizace projektů v Operačním programu Výzkum, věda a vzdělávání, konkrétně do Šablon II a Šablon III. Jednalo se konzultace při zahájení realizace projektu, práce s MS2014+ a nastavení projektů tak, aby bylo dosaženo výstupů a výsledků.</p> <p>Dále také probíhala osvětová a konzultační činnost, poskytování konzultací potenciálním předkladatelům projektů a to v rámci všech plánovaných opatření/podopatření.</p> <p>Dále byla realizována animace území a jednání povinných orgánů MAS Brdy (kontrolní, rozhodovací, výběrový).</p> <p>Jednotlivá opatření jsou od počátku realizace ISg postupně plněna.</p> <p>Zástupci MAS Brdy se pravidelně účastní platform pořádaných ze strany KS MAS ČR, které jsou nezbytné pro realizaci SCLLD</p>

**Informace o pokroku v realizaci
klíčových intervencí**

Nerelevantní, MAS Brdy neplánuje realizaci klíčových projektů v rámci realizace SCLLD.

Popis realizace integrované strategie

<p>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</p>	<p>Ve sledovaném období bylo na úrovni opatření/podopatření ISg dosaženo následujících synergických efektů: - v souvislosti s realizací animace OP VVV, osvětovou a propagační činností a poskytováním osobních konzultací ředitelům/ředitelkám a zástupcům místních MŠ a ZŠ na území MAS Brdy jsou realizovány projekty do „Šablon II“ a „Šablon III“. Ve sledovaném období se uskutečňují konzultace s MAS a též mezi školami navzájem.</p>
<p>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</p>	<p>Ve sledovaném období byly realizovány změny u opatření IROP, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1, přesun alokací mezi opatřeními, stanovení nové hodnoty CZV u všech opatření IROP v SCLLD se uskutečnilo ve vazbě na komunitní projednání a poptávky v území 2, změna finančního plánu v letech dle žádostí o platbu v MS2014+ v odpovídajícím stavu k 31. 10. 2020, vázaných projektů v pozitivních stavech a rezervované v připravovaných výzvách <p>Následném období se uskuteční změna mezi partnery MAS Brdy ze soukromého sektoru.</p>
<p>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</p>	<p>Nerelevantní - opatření při neplnění ISg v rámci sledovaného období neexistují. ISg je průběžně plněna.</p>
<p>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</p>	<p>V rámci sledovaného období nebyly identifikovány problémy a z toho důvodu nebyla přijata opatření.</p>

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	Nerelevantní ? ve sledovaném období nebyly identifikovány rizika.
Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP	V rámci sledovaného období nebyly realizovány aktivity dané aktivity.
Doplňující informace	Nerelevantní
Shrnutí pro veřejnost	<p>Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území působnosti MAS Brdy, která vznikala v období let 2014 - 2015 za širokého zapojení veřejnosti s cílem přispět k rozvoji konkurenceschopného a bezpečného regionu, ve kterém MAS Brdy bude účinně podporovat zejména zvýšení kvality života obyvatel při respektování ochrany a tvorby životního prostředí, vstoupila počátkem roku 2017 do fáze realizace.</p> <p>V první polovině roku 2021 probíhaly administrativní úkony spojené s vyhlášením výzev MAS, také probíhaly konzultace se žadateli výzev MAS a se zástupci škol. V průběhu sledovaného období byla organizována řada setkání členů povinných orgánů MAS Brdy, kteří se podílejí na realizaci SCLLD. Realizovaly se také konzultace se zaměřením na realizaci projektů z OP VVV.</p> <p>V prostorech Kanceláře MAS Brdy na Slunečné 362 v Jincích jsou poskytovány osobní konzultace zájemcům - předkladatelům projektů určených do výzev MAS zaměřené na Program rozvoje venkova a také na Integrovaný regionální operační program.</p>

Horizontální principy

Horizontální principy

1. Rovné příležitosti a nediskriminace

Všechny aktivity, které probíhaly ve sledovaném monitorovaném období, byly minimálně neutrální z pohledu vlivu na rovné příležitosti. Konkrétně:

- všechny konzultace a jednání s členy povinných orgánů, tak se zájemci o předkládání projektů byly přístupny osobám sociálně vyloučeným či ohroženým soc.
- prezentace informací o realizaci SCLLD probíhá prostřednictvím internetu, webových stránek, s využitím obecních www stránek atd. - tedy možností bezplatně a bezproblémově dostupných
- prostory Kanceláře MAS Brdy jsou bezbariérové,
- pracovní povinnosti bylo možné vykonávat i v době nouzového stavu (home office) - pracovní smlouvy tuto variantu umožňují

2. Rovné příležitosti mužů a žen

V případě bezplatných konzultací žadatelů je princip dodržován. Mezi žadateli jsou zastoupena obě pohlaví a žádné není upřednostněno nebo nijak diskriminováno.

3. Udržitelný rozvoj

Kancelář MAS je stále situována v zatepleném objektu, čímž dochází k maximální úspoře energie k vytápění, osvětlení je řešeno úspornými svítilny, zaměstnanci využívají při své činnosti maximálně internet, e-mailovou korespondenci a komunikaci, též realizují třídění odpadu.

K aktivitám MAS v rámci sledovaného období jsou využívány inovativní metody práce - webové stránky, ppt prezentace, netištěné podkladové materiály. Neutrální vliv na životní prostředí.

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Opatření/Prioritní rámec 1.1 Chodci	Opatření/Prioritní rámec 1.1 Chodci-06.4.59.4.1		9 686 350,51	478 617,39	5 259 640,04	9 202 032,98	454 686,52	4 996 658,03	9 202 032,98	454 686,52	4 996 658,03	0,00	0,00	0,00
2	SC 2.1- Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělávací	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělávací-06.4.59.4.1		7 057 762,14	1 845 266,81	3 880 575,03	6 704 874,02	1 753 003,46	3 686 546,24	6 704 874,02	1 753 003,46	3 686 546,24	0,00	0,00	0,00
3	SC 2.1- Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.2 Komunita	Opatření/Prioritní rámec 2.2 Komunita-06.4.59.4.1		3 270 000,00			3 106 500,00			3 106 500,00			0,00		
4	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Opatření/Prioritní rámec 1.2 Hasiči	Opatření/Prioritní rámec 1.2 Hasiči-06.4.59.4.1		3 000 000,00	982 421,96	1 982 421,96	2 850 000,00	933 300,86	1 883 300,86	2 850 000,00	933 300,86	1 883 300,86	0,00	0,00	0,00
5	SC 3.1 Modernizace zemědělských aktivit a zařízení	Fiche 3.1 Zemědělské podnikání	Fiche 3.1 Zemědělské podnikání-09.6.93.19.2.1		2 806 900,00			1 573 950,00			1 007 328,00			566 622,00		
6	SC 3.2 Modernizace nezemědělských aktivit a zařízení	Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání	Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání-09.6.93.19.2.1		15 219 547,00			6 777 050,00			4 337 310,00			2 439 740,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
7	SC 4.1 Spolupráce	Fiche 4.1 Partnerství	Fiche 4.1 Partnerství-09.6.93.19.3.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
8	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Fiche 3.3 Rozvoj venkova	Fiche 3.3 Rozvoj venkova-09.6.93.19.2.1		6 072 450,00			4 857 960,00			3 109 094,00			1 748 866,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	484 317,53	23 930,87	262 982,01	0,00	23 930,87	262 982,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 317,53	0,00	0,00
2	352 888,12	92 263,35	194 028,79	0,00	92 263,35	194 028,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 888,12	0,00	0,00
3	163 500,00			0,00			0,00			0,00			163 500,00		
4	150 000,00	49 121,10	99 121,10	0,00	49 121,10	99 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
5	1 232 950,00			0,00			0,00			0,00			1 232 950,00		
6	8 442 497,00			0,00			0,00			0,00			8 442 497,00		
7	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
8	1 214 490,00			0,00			0,00			0,00			1 214 490,00		

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	SC 4.1 Spolupráce	Fiche 4.1 Partnerství	Fiche 4.1 Partnerství - 09.6.93.19.3.1		92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	0,00		Výstup	EUR
2	SC 3.1 Modernizace zemědělských aktivit a zařízení	Fiche 3.1 Zemědělské podnikání	Fiche 3.1 Zemědělské podnikání- 09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	7,00	31.12.2023 0:00:00	6,00	30.06.2021	1,00	30.06.2021	5,00		Výstup	Podniky
3	SC 3.1 Modernizace zemědělských aktivit a zařízení	Fiche 3.1 Zemědělské podnikání	Fiche 3.1 Zemědělské podnikání- 09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.11.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	1,00		Výsledek	FTE
4	SC 3.2 Modernizace nezemědělských aktivit a zařízení	Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání	Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání- 09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	15,00	31.12.2023 0:00:00	8,00	30.06.2021	1,00	30.06.2021	6,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	SC 3.2 Modernizace nezemědělských aktivit a zařízení	Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání	Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.11.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	2,00		Výsledek	FTE
6	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Opatření/Prioritní rámec 1.1 Chodci	Opatření/Prioritní rámec 1.1 Chodci-06.4.59.4.1		75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	12,00	31.12.2023 0:00:00	12,00	30.04.2021	1,00	30.09.2020	8,00		Výstup	Realizace
7	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Opatření/Prioritní rámec 1.1 Chodci	Opatření/Prioritní rámec 1.1 Chodci-06.4.59.4.1		75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
8	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Opatření/Prioritní rámec 1.2 Hasiči	Opatření/Prioritní rámec 1.2 Hasiči-06.4.59.4.1		57001	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	5,00	16.06.2020	3,00	31.12.2020	4,00		Výstup	Sety

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/C LLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
9	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Opatření/Prioritní rámec 1.2 Hasiči	Opatření/Prioritní rámec 1.2 Hasiči-06.4.59.4.1		57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	108,00	31.12.2014	48,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2015	107,00		Výsledek	Území
10	SC 2.1-Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.2 Komunita	Opatření/Prioritní rámec 2.2 Komunita-06.4.59.4.1		55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	01.03.2021	0,00		0,00		Výstup	Zázemí
11	SC 2.1-Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.2 Komunita	Opatření/Prioritní rámec 2.2 Komunita-06.4.59.4.1		67510	Kapacita služeb a sociální práce	0,00	01.11.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00	30,00	01.03.2021	0,00		0,00		Výsledek	Klienti
12	SC 2.1-Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost-06.4.59.4.1		50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	15,00	31.12.2023 0:00:00	13,00	18.02.2021	4,00	31.03.2021	9,00		Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/C LLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
13	SC 2.1- Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost-06.4.59.4.1		50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%
14	SC 2.1- Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost-06.4.59.4.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	300,00	31.12.2023 0:00:00	795,00	18.02.2021	596,00	31.03.2021	699,00		Výstup	Osoby
15	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Fiche 3.3 Rozvoj venkova	Fiche 3.3 Rozvoj venkova-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	0,00		Výsledek	FTE
16	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Fiche 3.3 Rozvoj venkova	Fiche 3.3 Rozvoj venkova-09.6.93.19.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	8,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2021	0,00	30.06.2021	0,00		Výstup	akce/operace

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Zprava o plnění ISgCLLD_15_01_282_10	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz EzNjQwNTky MDA7UHJpbG9oYURNUz tGYWxzZQ=	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	KURLEN	12. 7. 2021 12:58:56	1
2	2	ČP o pravdivosti údajů	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz EzNjc1MzM 1MDE7UHJpbG9oYURNU ztGYWxzZQ=	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	KURLEN	15. 7. 2021 8:51:58	1

3	3	Tabulka SZIF	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeVVNWklOOzEzNjc1Mzc0MTM7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ=	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	KURLEN	15. 7. 2021 8:52:28	1
---	---	--------------	---	-----	---	------------------------------	--------	---------------------	---