

# Zpráva o plnění integrované strategie

## Identifikace operace

<b>Číslo zprávy</b>	CLLD_15_01_282_08
<b>Integrovaná strategie</b>	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy pro období 2014 - 2020
<b>Nositel</b>	MAS Brdy, z.ú.
<b>Sledované období od</b>	1. 1. 2020 0:00:00
<b>Sledované období do</b>	30. 6. 2020 23:59:59
<b>Stav</b>	Finalizována

## Kontaktní údaje ve věci zprávy

<b>Jméno</b>	Lenka
<b>Příjmení</b>	Fialová
<b>Mobil</b>	776044783
<b>Telefon</b>	776044783
<b>Email</b>	reditelka@masbrdy.cz

## Strategie

<b>Popis integrovaného nástroje.</b>	<p>Integrovaná Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území působnosti MAS Brdy je ucelenou rozvojovou realizační strategií vznikající za širokého zapojení veřejnosti kombinací expertních a participativních metod zpracování.</p> <p>Jedná se zároveň o komplexní rozvojový dokument zájmového území. Strategie CLLD MAS Brdy propojuje subjekty v zájmovém území, jejich záměry a rozvoj, identifikuje možné zdroje a pomoc při realizaci projektů. Strategie ústí ve 4 strategické cíle, 10 specifických cílů a definuje 7 podopatření SCLLD, resp. programové rámce a fiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1.1 Chodci, 1.2 Hasiči, 1.2 Vzdělanost, 2.2 Komunita, 3.1 Zemědělské podnikání, 3.2 Nezemědělské podnikání a 4.1 Spolupráce.</li></ul> <p>Ve vazbě na střednědobé hodnocení SCLLD byla iniciována změna věcného zaměření integrovaného nástroje určeného pro rozvoj území MAS Brdy řešící úpravu fichí Programu rozvoje venkova, která bude dokončena v následujícím období.</p> <p>Na realizaci SCLLD se stále podílí veřejný a soukromý sektor dle požadovaného procentuální poměru a podpůrné dokumenty jsou projednávány se všemi zájmového skupinami.</p>
<b>Přehled vyhlášených výzev</b>	<p>V roce 2019 byly vyhlášeny výzvy s termínem ukončení příjmu žádostí do roku 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1.2 Hasiči - 6. výzva do 28. 2. 2020</li><li>- 2.1 Vzdělanost - 7. výzva do 3. 1. 2020</li></ul> <p>Ve sledovaném období byly vyhlášeny tyto výzvy z těchto OP/fichí:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1.1 Chodci - výzva č. 9 vyhlášena od 27. 4. 2020 do 18. 9. 2020</li><li>- 2.1 Vzdělanost - výzva č. 8 vyhlášena od 17. 2. 2020 do 3. 4. 2020</li><li>- 2.1 Vzdělanost - výzva č. 10 vyhlášena od 18. 5. 2020 do 20. 7. 2020</li><li>- 2.2 Komunita - výzvy č. 11 vyhlášena od 23. 6. 2020 do 11. 9. 2020</li><li>- 3.1 Zemědělské podnikání, 3.2 Nezemědělské podnikání - výzva vyhlášena od 13. 2. 2020 do 28. 5. 2020</li></ul> <p>Dále byly realizovány kroky v podobě konzultací a asistence při přípravě žádosti o platbu včetně příprav dalších výzev, které budou vyhlášeny v 2. části roku 2020.</p>

<p><b>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</b></p>	<p>Při realizaci integrované strategie ve sledovaném období probíhaly akce typu administrativní činnost u projektů ze strany MAS u výzev vyhlášených v roce 2019 a v roce 2020, konkrétně se jednalo o konzultace žádostí o podporu, administrace k procesu hodnocení a výběrů projektů u obou operačních programů a konzultace žádostí o podporu. Dále také byly řešeny konzultace při vyplňování žádostí o platbu v systému MS 2014+ z Integrovaného regionálního operačního programu, konzultace při vyplňování žádosti v Portálu Farmář z Programu rozvoje venkova a také činnosti zaměřené na administraci projektů škol v rámci OP VVV.</p> <p>V SCLLD je obsaženo 7 opatření, které jsou naplňovány ve sledovaném období následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.1. Chodci: zde se uskutečnily aktivity spojené s vyhlášením výzvy a konzultací projektových záměrů. Výzva byla prodloužena ve vazbě na výši využití alokace. Část projektových záměrů by nespĺnilo kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti. Dále byly 4 projekty ukončeny, 3 v realizaci a 1 podaný.</li> <li>- 1.2 Hasiči: byly realizovány aktivity související s hodnocením a výběrem projektů ze strany MAS. Dále byl 1 projekt finančně ukončen a 2 v realizaci.</li> <li>- 2.1 Vzdělanost: byly realizovány aktivity spojené s vyhlášením výzvy včetně konzultací žádostí o podporu, hodnocením a výběrem projektů. Výzvy jsou vyhlášeny na různé aktivity. Dále byl 1 projekt realizován a 3 jsou schváleny.</li> <li>- 2.2 Komunita: U dané opatření není registrován žádný věcný pokrok ve sledovaném období. ale výzva byla vyhlášena. Dle konzultací se žadateli bude podána žádost o podporu v následném sledovaném období.</li> <li>- 3.1 Zemědělské podnikání: realizovány aktivity spojené s vyhlášením výzvy včetně hodnocení a výběrů projektů ze strany MAS, jde o 2 projekty.</li> <li>- 3.2 Nezemědělské podnikání: realizovány aktivity spojené s vyhlášením výzvy a následně hodnocení a výběru projektů ze strany MAS, jde o 5 projektů.</li> <li>- 4.1 Spolupráce: Projekty spolupráce nejsou plánovány z důvodu plánované změny SCLLD z důvodu implementace čl. 20 z Programu rozvoje venkova. Fiche bude zrušena ve vazbě na výstupy Evaluace.</li> </ul> <p>Dále probíhaly konzultace v rámci realizace projektů v Operačním programu Výzkum, věda a vzdělávání, konkrétně do Šablon II. Jednalo se konzultace při zahájení realizace projektu, práce s MS2014+ a nastavení projektů tak, aby bylo dosaženo výstupů a výsledků.</p> <p>Dále také probíhala osvětová a konzultační činnost, poskytování konzultací potenciálním předkladatelům projektů a to v rámci všech plánovaných opatření/podopatření. Dále byla realizována animace území, propagace SCLLD na veřejných akcích a jednání povinných orgánů MAS Brdy (kontrolní, rozhodovací, výběrový).</p> <p>Jednotlivá opatření jsou od počátku realizace ISg postupně plněna.</p> <p>Zástupci MAS Brdy se pravidelně účastní platform pořádaných ze strany KS MAS ČR, které jsou nezbytné pro realizaci SCLLD.</p>
<p><b>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</b></p>	<p>Nerelevantní, MAS Brdy neplánuje realizaci klíčových projektů v rámci realizace SCLLD.</p>

## Popis realizace integrované strategie

<p><b>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</b></p>	<p>Ve sledovaném období bylo na úrovni opatření/podopatření ISg dosaženo následujících synergických efektů:                  - v souvislosti s realizací animace OP VVV, osvětovou a propagační činností a poskytováním osobních konzultací ředitelům/ředitelkám a zástupcům místních MŠ a ZŠ na území MAS Brdy jsou realizovány projekty do „Šablon II“. Ve sledovaném období se uskutečňují telefonické konzultace s MAS a též mezi školami navzájem.</p>
<p><b>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</b></p>	<p>V rámci sledovaného období nebyla podána žádost o změnu integrované strategie zaměřené na finanční plán.                  V následujícím sledovaném období budou realizovány změny zaměřené na:                  - změna ISg - implementace čl 20 z PRV; navýšení alokace z PRV ve vazbě na uzavření Dodatku č. 1 Programu rozvoje venkova (v konzultační fázi)                  - změna členské základny</p>
<p><b>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</b></p>	<p>Nerelevantní - opatření při neplnění ISg v rámci sledovaného období neexistují.</p>
<p><b>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</b></p>	<p>V rámci sledovaného období byly identifikovány následující problémy a přijata opatření:                  1, problém: pročerpanost alokace IROP- ve vazbě na uvedené potenciální riziko byl identifikován problém s pročerpaností alokace IROP a splněním procentuálního milníku hodnocení k říjnu 2020.                  Opatření: zvýšená komunikace se žadateli, vyhlášení výzev ve zbývajících alokacích či prodloužení ukončení termínu příjmu výzev</p>

<b>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</b>	<p>Nově identifikovaným rizikem je zpomalené čerpání operačního programu IROP oproti navrženému finančnímu plánu. Příčinou vzniku tohoto rizika byly komunální volby a následné změny v území v minulém sledovaném období. Současné období ovlivnily vládní nařízení spojené s nouzovým stavem.</p> <p>Opatření k eliminaci: intenzivnější animace SCLLD v území a komunikace s oprávněným žadatelem.</p>
<b>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</b>	<p>V rámci sledovaného období nebyly realizovány aktivity dané aktivity.</p>
<b>Doplňující informace</b>	<p>Nerelevantní</p>
<b>Shrnutí pro veřejnost</b>	<p>Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území působnosti MAS Brdy, která vznikala v období let 2014 - 2015 za širokého zapojení veřejnosti s cílem přispět k rozvoji konkurenceschopného a bezpečného regionu, ve kterém MAS Brdy bude účinně podporovat zejména zvýšení kvality života obyvatel při respektování ochrany a tvorby životního prostředí, vstoupila počátkem roku 2017 do fáze realizace.</p> <p>V první polovině roku 2020 probíhaly administrativní úkony spojené s vyhlášením výzev MAS, hodnocení a výběrem projektů a také probíhaly konzultace se žadateli výzev MAS a se zástupci škol. V průběhu sledovaného období byla organizována řada setkání členů povinných orgánů MAS Brdy, kteří se podílejí na realizaci SCLLD. Realizovaly se také setkání se zaměřením na realizaci projektů z OP VVV.</p> <p>V prostorech Kanceláře MAS Brdy na Slunečné 362 v Jincích jsou poskytovány osobní konzultace zájemcům - předkladatelům projektů určených do výzev MAS zaměřené na Program rozvoje venkova a také na Integrovaný regionální operační program.</p>

## Horizontální principy

### Horizontální principy

#### 1. Rovné příležitosti a nediskriminace

Všechny aktivity, které probíhaly ve sledovaném monitorovaném období, byly minimálně neutrální z pohledu vlivu na rovné příležitosti. Konkrétně:

- všechny konzultace a jednání s členy povinných orgánů, tak se zájemci o předkládání projektů byly přístupny osobám sociálně vyloučeným či ohroženým soc.
- prezentace informací o realizaci SCLLD probíhá prostřednictvím internetu, webových stránek, s využitím obecních www stránek atd. - tedy možností bezplatně a bezproblémově dostupných
- prostory Kanceláře MAS Brdy jsou bezbariérové,
- pracovní povinnosti bylo možné vykonávat i v době nouzového stavu (home office) ? pracovní smlouvy tuto variantu umožňují

#### 2. Rovné příležitosti mužů a žen

V případě bezplatných konzultací žadatelů je princip dodržován. Mezi žadateli jsou zastoupena obě pohlaví a žádné není upřednostněno nebo nijak diskriminováno.

#### 3. Udržitelný rozvoj

Kancelář MAS je stále situována v zatepleném objektu, čímž dochází k maximální úspoře energie k vytápění, osvětlení je řešeno úspornými svítilny, zaměstnanci využívají při své činnosti maximálně internet, e-mailovou korespondenci a komunikaci, též realizují třídění odpadu.

K aktivitám MAS v rámci sledovaného období jsou využívány inovativní metody práce - webové stránky, ppt prezentace, netištěné podkladové materiály. Neutrální vliv na životní prostředí.

### Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Opatření/Prioritní rámec 1.1 Chodci	Opatření/Prioritní rámec 1.1 Chodci- 06.4.59.4.1		8 421 052,63	0,00	2 381 873,00	8 000 000,00	0,00	2 262 779,35	8 000 000,00	0,00	2 262 779,35	0,00	0,00	0,00
2	SC 2.1- Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost- 06.4.59.4.1		6 879 473,70	0,00	1 439 722,22	6 535 500,00	0,00	1 367 736,09	6 535 500,00	0,00	1 367 736,09	0,00	0,00	0,00
3	SC 2.1- Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.2 Komunita	Opatření/Prioritní rámec 2.2 Komunita- 06.4.59.4.1		4 555 691,58			4 327 907,00			4 327 907,00			0,00		
4	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Opatření/Prioritní rámec 1.2 Hasiči	Opatření/Prioritní rámec 1.2 Hasiči- 06.4.59.4.1		3 157 894,74	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	950 000,00	950 000,00	3 000 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
5	SC 3.1 Modernizace zemědělských aktivit a zařízení	Fiche 3.1 Zemědělské podnikání	Fiche 3.1 Zemědělské podnikání- 09.6.93.19.2.1		3 000 000,00			1 500 000,00			1 125 000,00			375 000,00		
6	SC 3.2 Modernizace nezemědělských aktivit a zařízení	Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání	Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání- 09.6.93.19.2.1		13 702 000,00			6 851 000,00			5 138 250,00			1 712 750,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
7	SC 4.1 Spolupráce	Fiche 4.1 Partnerství	Fiche 4.1 Partnerství-09.6.93.19.3.1		398 440,00			398 440,00			298 830,00			99 610,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	421 052,63	0,00	119 093,65	0,00	0,00	119 093,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 052,63	0,00	0,00
2	343 973,70	0,00	71 986,13	0,00	0,00	71 986,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 973,70	0,00	0,00
3	227 784,58			0,00			0,00			0,00			227 784,58		
4	157 894,74	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 894,74	0,00	0,00
5	1 500 000,00			0,00			0,00			0,00			1 500 000,00		
6	6 851 000,00			0,00			0,00			0,00			6 851 000,00		
7	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		

### Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	SC 4.1 Spolupráce	Fiche 4.1 Partnerství	Fiche 4.1 Partnerství-09.6.93.19.3.1		92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	14 731,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	0,00		Výstup	EUR
2	SC 3.1 Modernizace zemědělských aktivit a zařízení	Fiche 3.1 Zemědělské podnikání	Fiche 3.1 Zemědělské podnikání-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	4,00		Výstup	Podniky
3	SC 3.1 Modernizace zemědělských aktivit a zařízení	Fiche 3.1 Zemědělské podnikání	Fiche 3.1 Zemědělské podnikání-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.11.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	1,00		Výsledek	FTE
4	SC 3.2 Modernizace nezemědělských aktivit a zařízení	Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání	Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	15,00	31.12.2023 0:00:00	5,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	5,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	SC 3.2 Modernizace nezemědělských aktivit a zařízení	Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání	Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.11.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	30.06.2020	0,00	30.06.2020	2,00		Výsledek	FTE
6	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Opatření/Prioritní rámec 1.1 Chodci	Opatření/Prioritní rámec 1.1 Chodci-06.4.59.4.1		75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	12,00	31.12.2023 0:00:00	7,00	14.04.2020	1,00	31.01.2020	5,00		Výstup	Realizace
7	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Opatření/Prioritní rámec 1.1 Chodci	Opatření/Prioritní rámec 1.1 Chodci-06.4.59.4.1		75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
8	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Opatření/Prioritní rámec 1.2 Hasiči	Opatření/Prioritní rámec 1.2 Hasiči-06.4.59.4.1		57001	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	5,00	16.06.2020	1,00	31.12.2019	1,00		Výstup	Sety

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
9	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Opatření/Prioritní rámec 1.2 Hasiči	Opatření/Prioritní rámec 1.2 Hasiči-06.4.59.4.1		57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	108,00	31.12.2014	48,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2015	107,00		Výsledek	Území
10	SC 2.1-Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.2 Komunita	Opatření/Prioritní rámec 2.2 Komunita-06.4.59.4.1		55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zázemí
11	SC 2.1-Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.2 Komunita	Opatření/Prioritní rámec 2.2 Komunita-06.4.59.4.1		67510	Kapacita služeb a sociální práce	0,00	01.11.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Klienti
12	SC 2.1-Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost-06.4.59.4.1		50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	15,00	31.12.2023 0:00:00	6,00	16.06.2020	0,00	28.06.2019	4,00		Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
13	SC 2.1- Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost-06.4.59.4.1		50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%
14	SC 2.1- Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost-06.4.59.4.1		50001	Kapacita podporovacích zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	300,00	31.12.2023 0:00:00	643,00	16.06.2020	0,00	28.06.2019	83,00		Výstup	Osoby

Příložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Tabulka SZIF	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeVVNWklOOzEwNDU2NzU1MjY7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeVVNWklOOzEwNDU2NzU1MjY7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ=</a>	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	KURLEN	14. 7. 2020 9:31:10	1
2	2	ČP o pravdivosti údajů	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeVVNWklOOzEwNDU2ODQwMDg7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ==">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeVVNWklOOzEwNDU2ODQwMDg7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ==</a>	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	KURLEN	14. 7. 2020 9:35:34	1

3	3	Zprava o plneni ISgCLLD_15_01_282_08	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz EwNDYwND AwNjk7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz EwNDYwND AwNjk7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ=</a>	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	KURLEN	14. 7. 2020 14:05:45	1
4	4	Zprava o plneni ISgCLLD_15_01_282_08	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz EwNDYwNTk5MTI7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz EwNDYwNTk5MTI7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ=</a>	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	KURLEN	14. 7. 2020 14:17:27	1
5	5	Zprava o plneni ISgCLLD_15_01_282_08	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz EwNDk2ND MzNjg7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz EwNDk2ND MzNjg7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ=</a>	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	KURLEN	20. 7. 2020 15:07:35	1

6	6	Zprava o plnění ISgCLLD_15_01_282_08	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz EwNjA4NDU yMTU7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz EwNjA4NDU yMTU7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=</a>	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	KURLEN	5. 8. 2020 11:33:51	1
7	7	ČP o opravdivosti údajů po doplnění	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz EwNjA4NDg zNTk7UHJp bG9oYURNUz tGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz EwNjA4NDg zNTk7UHJp bG9oYURNUz tGYWxzZQ=</a>	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	KURLEN	5. 8. 2020 11:40:51	1