

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_15_01_282_09
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy pro období 2014 - 2020
Nositel	MAS Brdy, z.ú.
Sledované období od	1. 7. 2020 0:00:00
Sledované období do	31. 12. 2020 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Lenka
Příjmení	Fialová
Mobil	776044783
Telefon	776044783
Email	vedouciscld@masbrdy,.cz

Strategie

Popis integrovaného nástroje.	<p>Integrovaná Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území působnosti MAS Brdy je ucelenou rozvojovou realizační strategií vznikající za širokého zapojení veřejnosti kombinací expertních a participativních metod zpracování.</p> <p>Jedná se zároveň o komplexní rozvojový dokument zájmového území. Strategie CLLD MAS Brdy propojuje subjekty v zájmovém území, jejich záměry a rozvoj, identifikuje možné zdroje a pomoc při realizaci projektů. Strategie ústí ve 4 strategické cíle, 10 specifických cílů a definuje 8 podopatření SCLLD, resp. programové rámce a fiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1.1 Chodci, 1.2 Hasiči, 1.2 Vzdělanost, 2.2 Komunita, 3.1 Zemědělské podnikání, 3.2 Nezemědělské podnikání, 4.1 Spolupráce a nově 3.3 Rozvoj venkova, který do Strategie CLLD implementován na základě Dodatku č. 1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 -2020. <p>Na realizaci SCLLD se stále podílí veřejný a soukromý sektor dle požadovaného procentuálního poměru a podpůrné dokumenty jsou projednávány se všemi zájmového skupinami.</p>
Přehled vyhlášených výzev	<p>Ve sledovaném období byly vyhlášeny tyto výzvy z těchto OP s termínem ukončení příjmu žádostí nejpozději do roku 31. 12. 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2.1 Vzdělanost - 12. výzva od 3. 8. 2020 do 30. 9. 2020- 1.1 Chodci - výzva č. 13 vyhlášena od 23. 11. 2020 do 31. 12. 2020 <p>V předchozím sledovaném období byly vyhlášeny níže uvedené výzvy. Po ukončení příjmu žádostí o podporu se uskutečnily kroky v podobě hodnocení a výběru ze strany MAS.</p> <ul style="list-style-type: none">- 1.1 Chodci - výzva č. 9 vyhlášena od 27. 4. 2020 do 18. 9. 2020- 2.1 Vzdělanost - výzva č. 10 vyhlášena od 18. 5. 2020 do 20. 7. 2020- 2.2 Komunita - výzvy č. 11 vyhlášena od 23. 6. 2020 do 11. 9. 2020 <p>Dále byly realizovány kroky v podobě konzultací a asistence při přípravě žádosti o platbu včetně příprav dalších výzev, které budou vyhlášeny v 1. části roku 2021</p>

<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>Při realizaci integrované strategie ve sledovaném období probíhaly akce typu administrativní činnost u projektů ze strany MAS u výzev vyhlášených v přechozím a současném sledovaném období roku 2020, konkrétně se jednalo o konzultace žádostí o podporu, administrace k procesu hodnocení a výběrů projektů a konzultace žádostí o podporu. Dále také byly řešeny konzultace při vyplňování žádostí o platbu v systému MS 2014+ z Integrovaného regionálního operačního programu, konzultace při práci v Portálu Farmář z Programu rozvoje venkova a také činnosti zaměřené na administraci projektů škol v rámci OP VVV.</p> <p>V SCLLD je obsaženo 8 opatření, které jsou naplňovány ve sledovaném období následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.1. Chodci: do opatření bylo podáno, hodnoceno a vybráno 5 žádosti o podporu. Dále byly také 2 proplaceny. - 1.2 Hasiči: zde nedošlo k žádnému věcnému pokroku v plnění Strategie. Projekty jsou ve fázi realizace nebo s ukončením do 31.12.2020. - 2.1 Vzdělanost: do opatření bylo podáno, hodnoceno a vybráno 6 žádosti o podporu a 1 žádost byla proplacena. - 2.2 Komunita: výzva byla vyhlášena. Byla podána 1 žádost o podporu do daného opatření. - 3.1 Zemědělské podnikání: zde byly podepsány Dohody o poskytnutí dotace u 2 projektů. Žádný nebyl ukončen. - 3.2 Nezemědělské podnikání: zde byly podepsány Dohody o poskytnutí dotace u 3 projektů. Žádný nebyl ukončen. - 3.3 Rozvoj venkova: zde došlo k žádnému věcnému pokroku v plnění Strategie, to je plánováno až v následujícím sledovaném období. - 4.1 Spolupráce: Fiche byla zrušena dle Dodatku č.1 Strategie CLLD za období 2014 - 2020 <p>Dále probíhaly konzultace v rámci realizace projektů v Operačním programu Výzkum, věda a vzdělávání, konkrétně do Šablon II. Jednalo se konzultace při zahájení realizace projektu, práce s MS2014+ a nastavení projektů tak, aby bylo dosaženo výstupů a výsledků.</p> <p>Dále také probíhala osvětová a konzultační činnost, poskytování konzultací potenciálním předkladatelům projektů a to v rámci všech plánovaných opatření/podopatření. Dále byla realizována animace území a jednání povinných orgánů MAS Brdy (kontrolní, rozhodovací, výběrový).</p> <p>Jednotlivá opatření jsou od počátku realizace ISg postupně plněna.</p> <p>Zástupci MAS Brdy se pravidelně účastní platforem pořádaných ze strany KS MAS ČR, které jsou nezbytné pro realizaci SCLLD.</p>
<p>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</p>	<p>Nerelevantní, MAS Brdy neplánuje realizaci klíčových projektů v rámci realizace SCLLD.</p>

Popis realizace integrované strategie

<p>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</p>	<p>Ve sledovaném období bylo na úrovni opatření/podopatření ISg dosaženo následujících synergických efektů: - v souvislosti s realizací animace OP VVV, osvětovou a propagační činností a poskytováním osobních konzultací ředitelům/ředitelkám a zástupcům místních MŠ a ZŠ na území MAS Brdy jsou realizovány projekty do Šablon II. Ve sledovaném období se uskutečňují telefonické konzultace s MAS a též mezi školami navzájem.</p>
<p>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</p>	<p>V období byla schválena změna ISg v podobě Dodatku č. 1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 ? 2020. Na základě Střednědobého zhodnocení realizace SCLLD a uzavření Dodatku č. 1 Akceptačního dopisu Programu rozvoje venkova řešícího navýšení alokace jsou provedeny změny v programovém rámci PRV, a to konkrétně:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zrušení Fiche 4.1 Partnerství 2. Implementace nové Fiche (Fiche 3.3 Rozvoj venkova) 3. Změna indikátorů <p>V následujícím sledovaném období budou realizovány změny zaměřené na změnu finančního plánu IROP a změnu členské základny MAS Brdy.</p>
<p>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</p>	<p>Nerelevantní - opatření při neplnění ISg v rámci sledovaného období neexistují.</p>
<p>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</p>	<p>V rámci sledovaného období nebyly identifikovány problémy a z toho důvodu nebyla přijata opatření.</p>

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	<p>1) Nově identifikovaným rizikem je nenaplnění zbývajících indikátorů operačního programu IROP oproti navrženému v návaznosti na zbytkovou alokaci MAS Brdy a případnou změnu kurzu eura. Poptávka v území je stále vysoká. Opatření k eliminaci: jde o drobné odchylky, které bude možné upravit žádostí o změnu.</p>
Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP	<p>V rámci sledovaného období nebyly realizovány aktivity dané aktivity. Ale jsou plněny úkoly dle evaluační zprávy.</p>
Doplňující informace	<p>Nerelevantní</p>
Shrnutí pro veřejnost	<p>Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území působnosti MAS Brdy, která vznikala v období let 2014 - 2015 za širokého zapojení veřejnosti s cílem přispět k rozvoji konkurenceschopného a bezpečného regionu, ve kterém MAS Brdy bude účinně podporovat zejména zvýšení kvality života obyvatel při respektování ochrany a tvorby životního prostředí, vstoupila počátkem roku 2017 do fáze realizace. V druhé polovině roku 2020 probíhaly administrativní úkony spojené s vyhlášením výzev MAS, hodnocení a výběrem projektů a také probíhaly konzultace se žadateli výzev MAS a se zástupci škol. V průběhu sledovaného období byla organizována řada setkání členů povinných orgánů MAS Brdy, kteří se podílejí na realizaci SCLLD. Realizovaly se také setkání se zaměřením na realizaci projektů z OP VVV. Došlo také změně Strategie CLLD v podobě vydání Dodatku č. 1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020, který navyšuje alokaci podpory plynoucí z Programu rozvoje venkova a upravuje také jednotlivé fiche včetně implementace nové fiche. V prostorech Kanceláře MAS Brdy na Slunečné 362 v Jincích jsou poskytovány osobní konzultace zájemcům - předkladatelům projektů určených do výzev MAS zaměřené na Program rozvoje venkova a také na Integrovaný regionální operační program.</p>

Horizontální principy

Horizontální principy

1. Rovné příležitosti a nediskriminace

Všechny aktivity, které probíhaly ve sledovaném monitorovaném období, byly minimálně neutrální z pohledu vlivu na rovné příležitosti. Konkrétně:

- všechny konzultace a jednání s členy povinných orgánů, tak se zájemci o předkládání projektů byly přístupny osobám sociálně vyloučeným či ohroženým soc.
- prezentace informací o realizaci SCLLD probíhá prostřednictvím internetu, webových stránek, s využitím obecních www stránek atd. - tedy možností bezplatně a bezproblémově dostupných
- prostory Kanceláře MAS Brdy jsou bezbariérové,
- pracovní povinnosti bylo možné vykonávat i v době nouzového stavu (home office) - pracovní smlouvy tuto variantu umožňují

2. Rovné příležitosti mužů a žen

V případě bezplatných konzultací žadatelů je princip dodržován. Mezi žadateli jsou zastoupena obě pohlaví a žádné není upřednostněno nebo nijak diskriminováno.

3. Udržitelný rozvoj

Kancelář MAS je stále situována v zatepleném objektu, čímž dochází k maximální úspoře energie k vytápění, osvětlení je řešeno úspornými svítilny, zaměstnanci využívají při své činnosti maximálně internet, e-mailovou korespondenci a komunikaci, též realizují třídění odpadu.

K aktivitám MAS v rámci sledovaného období jsou využívány inovativní metody práce - webové stránky, ppt prezentace, netištěné podkladové materiály. Neutrální vliv na životní prostředí.

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Opatření/Prioritní rámec 1.1 Chodci	Opatření/Prioritní rámec 1.1 Chodci-06.4.59.4.1		8 421 052,63	2 399 149,65	4 781 022,65	8 000 000,00	2 279 192,16	4 541 971,51	8 000 000,00	2 279 192,16	4 541 971,51	0,00	0,00	0,00
2	SC 2.1- Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělávací	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělávací-06.4.59.4.1		6 879 473,70	595 586,00	2 035 308,22	6 535 500,00	565 806,69	1 933 542,78	6 535 500,00	565 806,69	1 933 542,78	0,00	0,00	0,00
3	SC 2.1- Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.2 Komunita	Opatření/Prioritní rámec 2.2 Komunita-06.4.59.4.1		4 555 691,58			4 327 907,00			4 327 907,00			0,00		
4	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Opatření/Prioritní rámec 1.2 Hasiči	Opatření/Prioritní rámec 1.2 Hasiči-06.4.59.4.1		3 157 894,74	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	950 000,00	3 000 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
5	SC 3.1 Modernizace zemědělských aktivit a zařízení	Fiche 3.1 Zemědělské podnikání	Fiche 3.1 Zemědělské podnikání-09.6.93.19.2.1		2 806 900,00			1 573 950,00			1 007 328,00			566 622,00		
6	SC 3.2 Modernizace nezemědělských aktivit a zařízení	Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání	Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání-09.6.93.19.2.1		15 219 547,00			6 777 050,00			4 337 310,00			2 439 740,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
7	SC 4.1 Spolupráce	Fiche 4.1 Partnerství	Fiche 4.1 Partnerství-09.6.93.19.3.1		0,00			0,00			0,00			0,00		
8	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Fiche 3.3 Rozvoj venkova	Fiche 3.3 Rozvoj venkova-09.6.93.19.2.1		6 072 450,00			4 857 960,00			3 109 094,00			1 748 866,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	421 052,63	119 957,49	239 051,14	0,00	119 957,49	239 051,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 052,63	0,00	0,00
2	343 973,70	29 779,31	101 765,44	0,00	29 779,31	101 765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 973,70	0,00	0,00
3	227 784,58			0,00			0,00			0,00			227 784,58		
4	157 894,74	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 894,74	0,00	0,00
5	1 232 950,00			0,00			0,00			0,00			1 232 950,00		
6	8 442 497,00			0,00			0,00			0,00			8 442 497,00		
7	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
8	1 214 490,00			0,00			0,00			0,00			1 214 490,00		

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	SC 4.1 Spolupráce	Fiche 4.1 Partnerství	Fiche 4.1 Partnerství - 09.6.93.19.3.1		92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2020	0,00	31.12.2020	0,00		Výstup	EUR
2	SC 3.1 Modernizace zemědělských aktivit a zařízení	Fiche 3.1 Zemědělské podnikání	Fiche 3.1 Zemědělské podnikání- 09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	7,00	31.12.2023 0:00:00	6,00	31.12.2020	0,00	31.12.2020	4,00		Výstup	Podniky
3	SC 3.1 Modernizace zemědělských aktivit a zařízení	Fiche 3.1 Zemědělské podnikání	Fiche 3.1 Zemědělské podnikání- 09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.11.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	31.12.2020	0,00	31.12.2020	1,00		Výsledek	FTE
4	SC 3.2 Modernizace nezemědělských aktivit a zařízení	Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání	Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání- 09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	15,00	31.12.2023 0:00:00	8,00	31.12.2020	0,00	31.12.2020	5,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	SC 3.2 Modernizace nezemědělských aktivit a zařízení	Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání	Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.11.2015	1,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	31.12.2020	0,00	31.12.2020	2,00		Výsledek	FTE
6	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Opatření/Prioritní rámec 1.1 Chodci	Opatření/Prioritní rámec 1.1 Chodci-06.4.59.4.1		75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	12,00	31.12.2023 0:00:00	7,00	14.04.2020	2,00	30.09.2020	7,00		Výstup	Realizace
7	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Opatření/Prioritní rámec 1.1 Chodci	Opatření/Prioritní rámec 1.1 Chodci-06.4.59.4.1		75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
8	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Opatření/Prioritní rámec 1.2 Hasiči	Opatření/Prioritní rámec 1.2 Hasiči-06.4.59.4.1		57001	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	5,00	16.06.2020	0,00	31.12.2019	1,00		Výstup	Sety

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/C LLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
9	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Opatření/Prioritní rámec 1.2 Hasiči	Opatření/Prioritní rámec 1.2 Hasiči-06.4.59.4.1		57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	108,00	31.12.2014	48,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2015	107,00		Výsledek	Území
10	SC 2.1-Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost-06.4.59.4.1		50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	15,00	31.12.2023 0:00:00	9,00	30.11.2020	1,00	22.07.2020	5,00		Výstup	Zařízení
11	SC 2.1-Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost-06.4.59.4.1		50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%
12	SC 2.1-Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost-06.4.59.4.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	300,00	31.12.2023 0:00:00	703,00	30.11.2020	20,00	22.07.2020	103,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/C LLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
13	SC 2.1- Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.2 Komunita	Opatření/Prioritní rámec 2.2 Komunita-06.4.59.4.1		55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zázemí
14	SC 2.1- Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.2 Komunita	Opatření/Prioritní rámec 2.2 Komunita-06.4.59.4.1		67510	Kapacita služeb a sociální práce	0,00	01.11.2015	10,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Klienti
15	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Fiche 3.3 Rozvoj venkova	Fiche 3.3 Rozvoj venkova-09.6.93.19.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	8,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2020	0,00	31.12.2020	0,00		Výstup	akce/operace
16	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Fiche 3.3 Rozvoj venkova	Fiche 3.3 Rozvoj venkova-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	31.12.2020	0,00	31.12.2020	0,00		Výsledek	FTE

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	ČP o pravdivosti údajů	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EyMzU2MD M5Mjg7UHJpbG9oYURN UztGYWxzZ Q==	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	KURLEN	22. 1. 2021 14:35:03	1
2	2	Tabulka SZIF	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EyMzYwNzgwMjg7UHJpbG9oYURN UztGYWxzZQ==	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	KURLEN	22. 1. 2021 16:33:38	1