

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_15_01_282_04
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy pro období 2014 - 2020
Nositel	MAS Brdy, z.ú.
Sledované období od	1. 7. 2018 0:00:00
Sledované období do	31. 12. 2018 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Lenka
Příjmení	Fialová
Mobil	776 044 783
Telefon	775 884 275
Email	vedouciscld@masbrdy.cz

Strategie

Popis integrovaného nástroje.	<p>Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území působnosti MAS Brdy je ucelenou rozvojovou realizační strategií vznikající za širokého zapojení veřejnosti kombinací expertních a participativních metod zpracování.</p> <p>Jedná se zároveň o komplexní rozvojový dokument zájmového území. SCLLD MAS Brdy propojuje subjekty v zájmovém území, jejich záměry a rozvoj, identifikuje možné zdroje a pomoc při realizaci projektů. Strategie ústí ve 4 strategické cíle, 10 specifických cílů a definuje 7 podopatření SCLLD, resp. programové rámce a fiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- zemědělské podnikání- nezemědělské podnikání- partnerství- chodci- hasiči- vzdělanost- komunita. <p>Věcné zaměření integrovaného nástroje určeného pro rozvoj území MAS Brdy nebylo změněno od schválení SCLLD a bude tak i nadále plněno. Na realizaci SCLLD se stále podílí veřejný a soukromý sektor dle požadovaného procentuálního poměru a podpůrné dokumenty jsou projednávány se všemi zájmovými skupinami.</p>
Přehled vyhlášených výzev	<p>Ve sledovaném období nebyla vyhlášena žádná výzva. Realizovaly se kroky v podobě administrace a hodnocení žádostí o podporu výzev vyhlášených v předchozím sledovaném období viz záložka Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie.</p>

<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>Při realizaci integrované strategie ve sledovaném období probíhaly akce typu administrativní činnost související s hodnocením a výběrem projektů ze strany MAS u výzev vyhlášených v předchozím sledovaném období:</p> <p>Program rozvoje venkova</p> <p>2. Výzva MAS Brdy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukončení příjmu žádostí: 28. 6. 2018; Registrace na RO SZIF: 28. 8. 2018 - 31. 7. 2018: jednání výběrové komise; 7. 8. 2018: jednání rozhodovacího orgánů MAS a schválení projektů - Výzva byla vyhlášena na obě fiche <p>Integrovaný regionální operační program</p> <p>1. Výzva MAS Brdy - IROP - Vzdělanost</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30. 7. 2018: jednání výběrové komise - aktualizace hodnocení; 7.8.2018 - jednání rozhodovacího orgánu - Výzva byla vyhlášena na cca 90% - Proběhla Administrativní kontrola ze strany ŘO a jsou řešeny nápravy k odstranění nedostatků <p>2. Výzva MAS Brdy - IROP - Chodci</p> <ul style="list-style-type: none"> - 31.7. jednání výbě. komise; 7.8. jednání rozhod. orgánů - Ve sledovaném období byly vydány Rozhodnutí o posky.dotace a projekty jsou realizovány - Výzva vyhlášena celou alokací <p>3. Výzva MAS Brdy - IROP -Hasiči</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukončení příjmu žádostí: 16. 7. 2018 - 11.9. jednání výběr. Komise, 12.9. jednání rozhod.orgánu - Výzva vyhlášena na celou alokaci - Ve sledovaném období byly vydány Rozhodnutí o posky.dotace <p>4. výzvy MAS Brdy - IROP - Komunita</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukončení příjmu žádostí: 30. 7. 2018 - výzva vyhlášena na celou alokaci, také byla prodloužena, ale žádný projekt nebyl zaregistrován <p>Dále také probíhaly semináře a školení (pro potenciální žadatele i členy povinných orgánů MAS Brdy), osvětová a konzultační činnost, poskytování konzultací potenciálním předkladatelům projektů a to v rámci všech plánovaných opatření/podopatření. Dále byla realizována animace území, propagace SCLLD na veřejných akcích a animace OP VVV.</p> <p>Projekty spolupráce jsou plánovány pro rok 2019. Zástupci MAS Brdy se pravidelně účastní seminářů a školení pořádaných ze strany ŘO IROP a NS MAS ČR, i když nejsou jejími členy.</p>
----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Informace o pokroku v realizaci
klíčových intervencí**

Nerelevantní, MAS Brdy neplánuje realizaci klíčových projektů v rámci realizace SCLLD.

Popis realizace integrované strategie

<p>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</p>	<p>Ve sledovaném období bylo na úrovni opatření/podopatření ISg dosaženo následujících synergických efektů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v souvislosti s realizací animace OP VVV, osvětovou a propagační činností a poskytováním osobních konzultací ředitelům/ředitelkám a zástupcům místních MŠ a ZŠ na území MAS Brdy jsou realizovány projekty do „šablon I? a také „šablony II?. Ve sledovaném období se uskutečňují telefonické konzultace s MAS a také i mezi školami navzájem. - účastí na akcích/seminářích CSV a ŘO, dále také na setkání platformem IROP a PRV zabezpečených ze strany KS NS MAS Středočeského kraje došlo k navázání dalších kontaktů a spolupráce s MAS - s výsledkem je sdílením zkušeností a dobré praxe.
<p>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</p>	<p>V rámci sledovaného období nebyla podána žádost o změnu integrované strategie z důvodu plánované změny zaměřené na finanční plán, které budou řešeny počátkem roku 2019.</p> <p>V následujícím sledovaném období budou realizovány změny zaměřené na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - personální zabezpečení kanceláře - rozšíření členů programového výboru - změnu členů povinných orgánů v případě členů z veřejného sektoru - komunální volby - změna ISg - strategická část - úprava popisu u opatření Hasiči (doplnění chybějícího zaměření) a u fiche Spolupráce (administrativní úprava)
<p>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</p>	<p>Nerelevantní - opatření při neplnění ISg v rámci sledovaného období neexistují.</p>
<p>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</p>	<p>V rámci sledovaného období byly identifikovány následující problémy a přijata opatření:</p> <p>1, problém: nezkušenost pracovníků zabezpečující realizaci SCLLD</p> <p>Opatření k eliminaci problému: pracovníci se pravidelně účastní setkání platformem IROP a PRV, které jsou pořádány ze strany KS NS MAS, dále také účast na školení pořádané řídicími orgány včetně setkávání s ostatními MAS za účelem výměny zkušeností</p>

<p>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</p>	<p>1) Potenciálním rizikem realizace ISg je nevyřešené financování vlastní organizace - ústavu . Tato riziko bylo stále za dané sledované období aktuální Opatření k eliminaci: zajištění financování prostřednictvím veřejného sektoru na bázi dobrovolného schválení každoročního členského příspěvku Dané riziko je eliminováno. Členské příspěvky ze stran veřejného sektoru jsou projednány a schváleny v zastupitelstvech členských obcí</p> <p>2) Dalším potenciálním rizikem realizace ISg bylo nevyřešené financování SCLLD, konkrétně 5% spolufinancování, které je částečně kryto pravidelnými ročními příspěvky členů organizace z veřejného sektoru. Opatření k eliminaci: zajištění financování prostřednictvím veřejného sektoru na bázi dobrovolného schválení každoročního členského příspěvku Dané riziko je eliminováno. Členské příspěvky ze stran veřejného sektoru jsou projednány a schváleny v zastupitelstvech členských obcí</p> <p>3) Rizika vyplývající z nezkoušenosti členů - partnerů MAS - s realizací integrovaných strategií na principu LEADER v minulých obdobích v kombinaci se zpožděním celého procesu realizace SCLLD a jednotlivých aktualizací materiálů. Opatření: intenzivní osvěta, komunikace a podobně. Ve sledovaném období probíhá školení a setkávání již se stejnou řešenou tematikou. Dané riziko je eliminováno na minimum.</p> <p>4) Snižování členů ze soukromého sektoru z důvodu nezajištěného financování ze stran veřejného sektoru. Opatření k eliminaci: zajištění financování prostřednictvím veřejného sektoru na bázi dobrovolného schválení každoročního členského příspěvku, které zajistí setrvání členů soukromého sektoru Dané riziko je eliminováno na minimum.</p>
<p>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</p>	<p>V rámci sledovaného období nebyly realizovány žádné aktivity související s evaluací.</p>
<p>Doplňující informace</p>	<p>nerelevantní</p>

Shrnutí pro veřejnost	<p>Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území působnosti MAS Brdy, která vznikala v období let 2014 - 2015 za širokého zapojení veřejnosti s cílem přispět k rozvoji konkurenceschopného a bezpečného regionu, ve kterém MAS Brdy bude účinně podporovat zejména zvýšení kvality života obyvatel při respektování ochrany a tvorby životního prostředí, vstoupila počátkem roku 2017 do fáze realizace.</p> <p>V druhé polovině roku 2018 probíhaly administrativní úkony spojené s vyhlášenými výzvami MAS Brdy z Programu rozvoje venkova, ale i z Integrovaného regionálního operačního programu. V průběhu sledovaného období byla organizována řada setkání, jak pro budoucí předkladatele projektů, tak pro členy tak zvaných povinných orgánů MAS Brdy, kteří se podílejí na hodnocení podaných projektů (výběrová komise), kontrole (monitorovací výbor) a programového výboru, ale také již pro realizátory projektů mající vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace či Dohody.</p> <p>V prostorech Kanceláře MAS Brdy na Slunečné 362 V Jincích jsou poskytovány osobní konzultace zájemcům - předkladatelům projektů určených do výzev MAS zaměřené na Program rozvoje venkova a také na Integrovaný regionální operační program.</p>
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horizontální principy

Horizontální principy

1. Rovné příležitosti a nediskriminace

Všechny aktivity, které probíhaly ve sledovaném monitorovaném období, byly minimálně neutrální z pohledu vlivu na rovné příležitosti. Konkrétně:

- všechny konzultace a školení jak členů povinných orgánů, tak zájemců o předkládání projektů byla přístupna osobám sociálně vyloučeným či ohroženým soc. vyloučením (např.: probíhala v místech dostupných pro zdravotně znevýhodněné osoby, která byla s tímto cílem vybírána, byla dostupná všem bez rozdílu pohlaví, národnosti, věku, rasy apod.)
- prezentace informací o realizaci SCLLD probíhá prostřednictvím internetu, webových stránek, s využitím obecních www stránek atd. - tedy možností bezplatně a bezproblémově dostupných
- prostory Kanceláře MAS Brdy jsou bezbariérové,

2. Rovné příležitosti mužů a žen

V případě bezplatných konzultací žadatelů je princip dodržován. Mezi žadateli jsou zastoupena obě pohlaví a žádné není upřednostněno nebo nijak diskriminováno.

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Prioritní osa	Investiční priorita	Specifický cíl
1	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Opatření/Prioritní rámec 1.1 Chodci	Opatření/Prioritní rámec 1.1 Chodci-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
2	SC 2.1- Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
3	SC 2.1- Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.2 Komunita	Opatření/Prioritní rámec 2.2 Komunita-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
4	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Opatření/Prioritní rámec 1.2 Hasiči	Opatření/Prioritní rámec 1.2 Hasiči-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
5	SC 4.1 Spolupráce	Fiche 4.1 Partnerství	Fiche 4.1 Partnerství-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin

6	SC 3.1 Modernizace zemědělských aktivit a zařízení	Fiche 3.1 Zemědělské podnikání	Fiche 3.1 Zemědělské podnikání-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
7	SC 3.2 Modernizace nezemědělských aktivit a zařízení	Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání	Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Celkové způsobilé výdaje			Podpora			Příspěvek Unie		
	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace
1	8 421 040,00			8 000 000,00			8 000 000,00		
2	6 879 470,00			6 535 500,00			6 535 500,00		
3	6 153 160,00			5 845 500,00			5 845 500,00		
4	3 157 890,00			3 000 000,00			3 000 000,00		
5	398 440,00			398 440,00			298 830,00		
6	3 000 000,00			1 500 000,00			1 125 000,00		
7	13 702 000,00			6 851 000,00			5 138 250,00		

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Národní veřejné zdroje (SR, SF)			Vlastní zdroje příjemce			Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné)		
	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace
1	0,00			421 040,00			421 040,00		
2	0,00			343 970,00			343 970,00		
3	0,00			307 660,00			307 660,00		
4	0,00			157 890,00			157 890,00		
5	99 610,00			0,00			0,00		
6	375 000,00			1 500 000,00			0,00		
7	1 712 750,00			6 851 000,00			0,00		

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Národní soukromé zdroje	Nezpůsobilé výdaje	Soukromé zdroje
-------------	-------------------------	--------------------	-----------------

	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace	Plánovaný stav	Ve sledovaném období	Za celé období realizace
1	0,00			0,00			0,00		
2	0,00			0,00			0,00		
3	0,00			0,00			0,00		
4	0,00			0,00			0,00		
5	0,00			0,00			0,00		
6	0,00			0,00			1 500 000,00		
7	0,00			0,00			6 851 000,00		

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Prioritní osa	Investiční priorita	Specifický cíl
1	SC 4.1 Spolupráce	Fiche 4.1 Partnerství	Fiche 4.1 Partnerství-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin
2	SC 4.1 Spolupráce	Fiche 4.1 Partnerství	Fiche 4.1 Partnerství-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin
3	SC 3.1 Modernizace zemědělských aktivit a zařízení	Fiche 3.1 Zemědělské podnikání	Fiche 3.1 Zemědělské podnikání-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
4	SC 3.1 Modernizace zemědělských aktivit a zařízení	Fiche 3.1 Zemědělské podnikání	Fiche 3.1 Zemědělské podnikání-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
5	SC 3.2 Modernizace nezemědělských aktivit a zařízení	Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání	Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
6	SC 3.2 Modernizace nezemědělských aktivit a zařízení	Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání	Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

7	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Opatření/Prioritní rámec 1.1 Chodci	Opatření/Prioritní rámec 1.1 Chodci-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
8	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Opatření/Prioritní rámec 1.1 Chodci	Opatření/Prioritní rámec 1.1 Chodci-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
9	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Opatření/Prioritní rámec 1.2 Hasiči	Opatření/Prioritní rámec 1.2 Hasiči-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
10	SC 1.1 Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy	Opatření/Prioritní rámec 1.2 Hasiči	Opatření/Prioritní rámec 1.2 Hasiči-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
11	SC 2.1- Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.2 Komunita	Opatření/Prioritní rámec 2.2 Komunita-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
12	SC 2.1- Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.2 Komunita	Opatření/Prioritní rámec 2.2 Komunita-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

13	SC 2.1- Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
14	SC 2.1- Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
15	SC 2.1- Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost	Opatření/Prioritní rámec 2.1 Vzdělanost-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	Komunitně vedený místní rozvoj	Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Indikátory

Číslo řádku	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek
1			0,00	1. 1. 2014 0:00:00	0,00	31. 12. 2023 0:00:00	
2	92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	14 731,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
3	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	4,00	31. 12. 2023 0:00:00	3,00
4	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	1. 11. 2015 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	1,00
5	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	15,00	31. 12. 2023 0:00:00	3,00
6	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	1. 11. 2015 0:00:00	1,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
7	75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	12,00	31. 12. 2023 0:00:00	3,00
8	75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31. 12. 2011 0:00:00	35,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
9	57001	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	6,00	31. 12. 2023 0:00:00	

10	57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	108,00	31. 12. 2014 0:00:00	48,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
11	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	2,00	31. 12. 2023 0:00:00	
12	67510	Kapacita služeb a sociální práce	0,00	1. 11. 2015 0:00:00	10,00	31. 12. 2023 0:00:00	
13	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	15,00	31. 12. 2023 0:00:00	
14	50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31. 12. 2013 0:00:00	5,00	31. 12. 2023 0:00:00	0,00
15	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	1. 1. 2014 0:00:00	300,00	31. 12. 2023 0:00:00	

Indikátory

Číslo řádku	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	15. 3. 2017 0:00:00	0,00					
2	31. 12. 2018 0:00:00	0,00	31. 12. 2018 0:00:00	0,00		Výstup	EUR
3	31. 12. 2018 0:00:00	1,00	31. 12. 2018 0:00:00	1,00		Výstup	Podniky
4	31. 12. 2018 0:00:00	0,00	31. 12. 2018 0:00:00	0,00		Výsledek	FTE
5	31. 12. 2018 0:00:00	0,00	31. 12. 2018 0:00:00	0,00		Výstup	Podniky
6	31. 12. 2018 0:00:00	0,00	31. 12. 2018 0:00:00	0,00		Výsledek	FTE
7	10. 12. 2018 0:00:00	0,00		0,00		Výstup	Realizace
8		0,00	31. 12. 2016 0:00:00	31,00		Výsledek	%
9		0,00				Výstup	Sety
10		0,00	31. 12. 2015 0:00:00	108,00		Výsledek	Území
11		0,00				Výstup	Zázemí
12		0,00				Výsledek	Klienti
13		0,00				Výstup	Zařízení
14		1,30	31. 12. 2016 0:00:00	6,80		Výsledek	%
15		0,00				Výstup	Osoby

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	čestné prohlášení	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz Y1MDQ0OT A3OTtQcmls b2hhRE1TO0 ZhbHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	KURLEN	14. 1. 2019 20:28:24	1
2	2	Zprava o plneni ISgCLLD_15_01_282_04	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz Y1ODI2NDc wMztQcmls b2hhRE1TO0 ZhbHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	KURLEN	23. 1. 2019 15:33:43	1

3	3	naplnění indikátorů k 31.12.2018	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz Y2Mjg4MDk wMztQcmls b2hhRE1TO0 ZhbHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	KURLEN	29. 1. 2019 18:19:15	1
4	4	Financování k 31.12.2018	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz Y2Mjg4MDk 3NDtQcmlsb 2hhRE1TO0Z hbHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	KURLEN	29. 1. 2019 18:20:26	1
5	5	SZIF - indikátory	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOOz Y2Mjg4MTA 5MTtQcmlsb 2hhRE1TO0Z hbHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	KURLEN	29. 1. 2019 18:22:08	1